COMUNE DI BARGA

Provincia di Lucca

PROGETTO ESECUTIVO

AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE DI PEDONA
COMMITTENTE: COMUNE DI BARGA

Importo lavori: 43.745,91 € Oneri sicurezza: 2.003,97 €

TOTALE APPALTO: 45.749,88 €

Il Responsabile Area LL.PP. Il Tecnico:

Ing. Alessandro Donini Ing. Bacci Filippo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, definito all’interno del Capitolato Speciale di Appalto é fissato in giorni 70 (settanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna

dei lavori, cosi ripartiti nel sequente crono programma:

ATTIVITA' GIORNALIERA
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Allestimento cantiere

Scotico, scaviin terreni sciolti e demolizioni

Scavi su strada

Realizzazione di recinzione

Riempimento e redlizzazione della pavimentazione stradale

Realizzazione di cordonati

Realizzazione di nuovo punto luce

Opere di finitura

Installazione di segnaletica sia verticale che orizzontale

Smobilizzo cantiere

Il tecnico




FASI LAVORATIVE LAVORI 61| 62 | 63 | 64 | 65 | o6
Allestimento cantiere

Scotico, scaviin terreni sciolti e demolizioni
Scavi su strada

Realizzazione di recinzione

Riempimento e realizzazione della pavimentazione stradale

Realizzazione di cordonati

Realizzazione di nuovo punto luce

Opere di finitura

Installazione di segnaletica sia verticale che orizzontale

Smobilizzo cantiere

Il tecnico



