COMUNE DI BARGA

Provincia di Lucca

PROGETTO ESECUTIVO

AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE DI PEDONA

COMMITTENTE: ***COMUNE DI BARGA***

Importo lavori: 43.745,91 € *Oneri sicurezza: 2.003,97 €*

TOTALE APPALTO: 45.749,88 €

Il Responsabile Area LL.PP.

Ing. Alessandro Donini

Il Tecnico:

Ing. Bacci Filippo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, definito all'interno del Capitolato Speciale di Appalto è fissato in giorni 70 (settanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così ripartiti nel seguente crono programma:

ATTIVITA' GIORNALIERA

FASI LAVORATIVE LAVORI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Allestimento cantiere																																																														
Scotico, scavi in terreni sciolti e demolizioni																																																														
Scavi su strada																																																														
Realizzazione di recinzione																																																														
Riempimento e realizzazione della pavimentazione stradale																																																														
Realizzazione di cordonati																																																														
Realizzazione di nuovo punto luce																																																														
Opere di finitura																																																														
Installazione di segnaletica sia verticale che orizzontale																																																														
Smobilizzo cantiere																																																														

Il tecnico

FASI LAVORATIVE LAVORI	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Allestimento cantiere										
Scotico, scavi in terreni sciolti e demolizioni										
Scavi su strada										
Realizzazione di recinzione										
Riempimento e realizzazione della pavimentazione stradale										
Realizzazione di cordonati										
Realizzazione di nuovo punto luce										
Opere di finitura										
Installazione di segnaletica sia verticale che orizzontale										
Smobilizzo cantiere										

Il tecnico